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Prot. 462 24 91C 2001
APPALTO DELLE OPERE EDILI PREVISTE NEL PROGETTO - ALLUVIONE OTTOBRE -
NOVEMBRE 2019. “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
COLLETTORE FOGNARIO LINEA TASSAROLO- GAVI”. REALIZZAZIONE NUOVA
CONDOTTA PREMENTE TORRENTE LEMME PRESSO LOCALITA’BARACCHINO NEL
COMUNE DI GAVI (AL). Codice Identificativo Gara (CIG): 87997317BD Codice Unico di
Progetto di investimento pubblico (CUP): C83E19000090005. Presa d’atto. Perizia di vatriante in
corso d’opera autorizzata da Responsabile Unico del Procedimento.

11 sottoscritto Dott. Lorenzo DUTTO — Presidente della Societa VALLE ORBA DEPURAZIONE S.R.L.,
in qualita di Responsabile del Centro di costo per lintervento in oggetto,

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

Vista la legge 14 giugno 2109, n. 55, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-leggel8 aprile
2019, n. 32 (cosiddetto «Sbloccacantiers);

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120,

Visto 1l Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nagionale di rilancio e resilienza e prime misure

di rafforzamento delle strutture amministrative e di acceleragione e snellimento delle procedure”, convertito in legge n. 108
del 29 luglio 2021;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto lo Statuto della Societa approvato in data 28/04/2017 e pubblicato sul sito istituzionale della societa
stessa;

Premesso che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

\  Determinazione n. 76 del 18.06.2021: ALLUVIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.
“INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA COLLETTORE FOGNARIO LINEA
TASSAROLO- GAVI”. REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA PREMENTE TORRENTE
LEMME PRESSO LOCALITA'BARACCHINO NEL COMUNE DI GAVI (AL);

V' Determinazione n. 119 del 03.09.2021 ad oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE
INTERVENTO: ALLUVIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2019. “INTERVENTO DI RIPRISTINO E
MESSA IN SICUREZZA COLLETTORE FOGNARIO LINEA TASSAROLO- GAVI”.
REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA PREMENTE TORRENTE LEMME PRESSO
LOCALITA'BARACCHINO NEL COMUNE DI GAVI (AL). AGGIUDICAZIONE.

Codice Identificativo Gara (CIG): 87997317BD  Codice Unico di Progetto di investimento pubblico
(CUP): C83E19000090005., con la quale:
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- ¢ stata individuata, quale procedura di scelta del contraente cui affidare i lavori in oggetto la procedura
negoziata sotto soglia comunitaria preceduta dalla pubblicazione di Avviso esplorativo (approvato con
Determinazione n. 76) finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo dei lavori a base di gara pari ad € 278.688,54 — IVA
esclusa - di cui € 261.104,27 soggetto a ribasso, ed € 17.584,27 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta; categoria lavori: OG 6 — Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
contabilizzazione lavori: a corpo;

- € stato disposto I'invito dei richiedenti risultati idonei a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo;

- ¢ stato costituito il Seggio amministrativo preposto alla disamina della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti;

v con Determinazione Num. Prot. 119 del 03/09/2021 Tappalto in oggetto ¢ stato aggiudicato a favore
dell'Impresa MARCHELLI SCAVI SRL. con sede legale in Capriata d’Orba (AL) C.F.: 02571470067, in
forza del ribasso offerto del 5,54% sull’importo a base di gara;

Dato atto che, a seguito del ribasso sopra indicato, I'importo contrattuale risulta pari a 264.233,36 Euro —
oneri di sicurezza compresi, e che pertanto una dotazione economica, nella sezione Imprevisti ed
Arrotondamenti iscritta a Quadro Economico pari a 45.272,76 di Euro risulta al momento inserita nelle
somme a disposizione della Stazione appaltante;

Richiamato che in data 01/09/2021 hanno avuto inizio i lavori (verbale di consegna del 01/09/2021);

Constatate interferenze non prevedibili in sede di progetto; in particolare le problematiche riscontrate sono
le seguenti:

1. Presenza di importanti depositi ghiaiosi in alveo trascinati a seguito degli eventi alluvionali di Ottobre
2021; la profondita di posa della nuova condotta risulta obbligata dalla posizione dell’attuale cassonetto a
protezione della condotta esistente, per tale motivo si € riscontrata una maggiore profondita di scavo.

2. Forte degrado della muratura componente la vecchia spalla del ponte di metallo; a seguito di saggi
distruttivi eseguiti dall'impresa con i necessari mezzi meccanici e di sollevamento si € constatato I'elevato
stato di degrado dei blocchi e della malta componenti la vecchia spalla del ponte di metallo. Tale condizione
non ha permesso lo staffaggio della condotta a valle del ponte; si € quindi proceduto alla progettazione di
una “candela” armata a monte della spalla ed ancorata alla roccia. Tale “candela” si € ritenuta necessaria per
una altezza di circa 20 essendo esposta alla azione impetuosa del torrente Lemme in caso di piena;

3. Staffaggio in muro d’ala per un tratto di 50 metri circa in corrispondenza della spalla sinistra del ponte di
metallo; vista la necessita di realizzare lo staffaggio del tubo a monte del ponte di metallo si é provveduto a
progettare un sistema di staffaggio per la posa fino al raggiungimento della S.P. 176.

4. Presenza di importanti spessori di materiale da alleggerimento in corrispondenza dei 3 ponti ad arco sulla
S.P.176; a seguito di saggio compiuti dall'impresa si & appurato come in corrispondenza dei 3 pont di
attraversamento di Rii locali sulla S.P.176 fosse presente un importante strato di alleggerimento sopra la
struttura portante del ponte. La D.L. ha potuto constatare la possibilita di posa in banchina della condotta
premente senza andare a gravare sulla struttura portante ed allo stesso tempo evitare lo staffaggio laterale
esterno.

5. Posa su terreno privato per 'ultimo tratto di 150 metri prima di raggiungere la condotta a gravita
esistente; a seguito di contatti, e sopralluoghi in loco, con i proprietari del terreno censito al foglio 9
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mappale 135 di Gavi (AL), risultante in un terreno ad oggi incolto ed inutilizzato, si & ottenuta
Iautorizzazione alla posa in sotterranea per un tratto di circa 120 metri. La posa in sotterranea permette di
eliminare lavorazioni invasive e il rifacimento del sottofondo stradale, per un tratto di 120 metri, lungo la
S:PAT6.

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento il quale, visto I'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ha dato il
nulla osta alla perizia di variante;

Vista la Perizia di Variante predisposta dallo Studio ARECCO & Partners, con sede a Novi Ligure in Corso
Marenco 107,

Dato atto che risulta possibile utilizzare quota parte del ribasso d’asta ottenuto in sede di gara, al fine di
destinarlo alla sistemazione delle suddette opere complementari;

Dichiarata la conformita del presente provvedimento alle vigenti norme di Legge;

Dato atto altresi che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

DETERMINA
1) Prendere atto dell’autorizzazione a procedere alla perizia di variante come descritto in parte
narrativa, rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi ed alle condizioni di cut
all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) Dare atto che la suddetta perizia ha un valore pari a €. 39.607,85

3) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016;
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